

Verantwortlichkeitsmatrix - RACI Chart Produkt

Projektvorgänge		Mitarbeiter																			
		Jeff	Michael	Reto	SIE	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
	Planung / Zeitplanung																				
	Risikomanagement																				
	Qualitätsmanagement																				
	Beschaffung																				
1	Detaillierte Spezifikationen																				
2	Analyse der Beschränkungen																				
3	Definition des Verbundwerkstoffs																				
4	Konzeptentwicklung																				
5	Modellierung des Gehäuses																				
6	Realisierung des Prototyps																				
7	Produktionsplanung																				
8	Herstellung der Form																				
9	Vorbereitung und Planung der Tests																				
10	Realisierung und Analyse der Tests																				
11	Lieferantenanfragen																				
12	Kalkulation der Produktionskosten																				
13	Auswahl der Lieferanten																				
14	Kalkulation der Rentabilität																				
15	Integration																				
16	Dokumentation																				
17	Nullserie																				

R – Zuständig (arbeitet daran), A – Verantwortlich, C – Konsultiert, I – Informiert, Q – Qualitätsverantwortlicher