

Gráfico RACI - Matriz de responsabilidades

ecom

Atividades do projeto		Pessoas																				
		Jorge	Micael	Raul	VOCE	Alex	Ana	Diogo	Leonor	Felix	Rui	José	João	Miguel	Carlos	Marco	Paulo	Pedro	Maria	Tiago	Lucas	
	Planejamento / Horário																					
	Gerenciamento do Risco																					
	Gerenciamento de qualidade																					
	Aquisição																					
1	Especificações																					
2	Interface do Usuário																					
3	Conceito de e-pagamento																					
4	Design da Base de Dados																					
5	Protótipo do Software																					
6	Ferramentas Administrativas																					
7	Testes de Usabilidade																					
8	Ajuda Online																					
9	Interface de Importações																					
10	Importação de Dados																					
11	Plano de Marketing																					
12	Desenv. de TI																					
13	Definição de Preços																					
14	Testes Funcionais																					
15	Teste de Aplicação																					
16	Documentação																					
17	Início da Operação																					

R – responsável (pela execução), A – responsável (pela aprovação), C – é consultado, I – é informado, Q – revisor de qualidade