

项目任务		人为因素																			
		Jeff	Michael	Reto	你	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
	计划/进度表																				
	风险管理																				
	质量管理																				
	采购																				
1	初步规划																				
2	认证																				
3	营销计划																				
4	赞助																				
5	金融计划																				
6	场地计划																				
7	后勤																				
8	协议准备																				
9	通信计划																				
10	电视广播																				
11	风险和应急计划																				
12	医疗服务部署																				
13	运输																				
14	设备部署																				
15	服务测试																				
16	文档																				
17	官方批准																				

R - 负责执行,A - 担当结果和责任,C - 提供咨询建议,I - 被通知,Q - 质量检验者