

## Matrice des responsabilités - matrice RACI

Oil & Gas

Activités du projet	Acteurs																				
	Jean	Michel	Roland	VOUS	Alex	Anne	Benoît	Carole	Félix	Fred	Hugo	Julien	Laurent	Luc	Marc	Paul	Pierre	Sylvie	Thierry	Théo	
Planification / Échéancier																					
Gestion des risques																					
Management de la qualité																					
Approvisionnements																					
1 Liste des spécifications																					
2 Exigences des sites																					
3 Appel d'offres																					
4 Approbation du budget																					
5 Négociation des contrats																					
6 Signature des contrats																					
7 Expertise du projet																					
8 Plan de communication																					
9 Équipements additionnels																					
10 Plan d'installation																					
11 Planification des ressources																					
12 Rédaction des procédures																					
13 Embauche et formation du																					
14 Plan de management des																					
15 Plan d'intégration																					
16 Documentation																					
17 Approbation du plan de																					

R – Responsable (réalise), A – Approbateur (assume), C – Consulté, I – Informé, Q – Responsable qualité